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BIM tehnologija se hitro širi v gradbeništvu saj zagotavlja višjo kakovost v časovni in stroškovni  
optimizaciji gradnje, kar je v trenutni gospodarski krizi zelo pomembno. Vsaka izguba, tako finančna 
kot časovna, predstavlja v razviti industriji gradbeništva tveganje in  nekonkurenčnost, zato v tujini 
mnogi investitorji zahtevajo uporabo BIM tehnologije. 
 
V diplomskem delu sem, kot primer rabe tehnologije BIM, izdelal informacijski model enodružinske 
hiše. Gre za enostavno dve-etažno hišo s skupno neto površino  279,33 m2. Uporabil sem orodja BIM 
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BIM technology is rapidly expanding in the construction industry as it provides a higher quality in 
time and cost of work optimization, which in the current economic crisis is very important. Any loss, 
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making a model 3D of the building and upgraded it with additional time dimensions (4D) and cost 
estimates (5D). 
 
 The geometric and parametric model of the object I designed with ArchiCAD, using which I got the 
exact extracts quantities of material and design visualization. Using ArchiCAD BIM model in program 
Vico Control I produced a local-optimized schedule (4D) and cost estimate (5D) model. 
 
I also used time schedule to produce virtual simulation by adding "Construction Simulator", which is 
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1 UVOD [1] 
 
Gradbena dejavnost je vse od leta 2008 upadala, od aprila 2013 se spet počasi dviga. 
V letu 2012 je bilo v dejavnosti gradbeništvo registriranih 18.392 podjetij s pretežno tržnimi 
dejavnostmi ali za 5,4 % manj kot v letu 2008, ko je bilo gradbeništvo na vrhuncu, in za 
2,9 % manj kot v prejšnjem letu, tj. v letu 2011. V letu 2012 je velika večina gradbenih 
podjetij opravljala specializirana gradbena dela (79,8 %), druga so se ukvarjala z gradnjo 
stavb (17,2 %) in gradbenih inženirskih objektov (3,0 %). 
 
Deleži vrednosti opravljenih gradbenih del glede na vrsto gradbenih objektov so se v zadnjih 
letih močno spremenili. V letu 2006 je bilo na stavbah opravljenih 54,4 % vrednosti 
gradbenih del, na gradbenih inženirskih objektih pa 45,6 %. Od leta 2011 naprej se je precej 
več del opravilo na gradbenih inženirskih objektih. V letu 2013 se je namreč na stavbah 
opravilo samo še za 36,4 % vrednosti vseh gradbenih del, na gradbenih inženirskih objektih 
pa kar za 63,6 % vrednosti vseh opravljenih gradbenih del.  
 
Manj dela pomeni tudi manjšo potrebo po delovni sili. V letu 2012 je v gradbenih podjetjih 
delalo 62.357 oseb ali za 30,5 % manj kot v letu 2008 in za 9,6 % manj kot v letu 2011. 
Število zaposlenih je glede na leto 2008 upadlo v vseh vrstah gradbenih podjetij, najizraziteje, 
skoraj za polovico v podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb (za 45,5 %); v podjetjih, ki 
gradijo gradbene inženirske objekte, se je zmanjšalo za 38,7 %, v podjetjih, ki opravljajo 
specializirana gradbena dela, pa za 17,8 %. [1] 
1.1 Opis problema 
 
Za padec investicij lahko v pretežnem delu pripišemo razmeram na trgu, v velikem delu pa so  
odgovorna podjetja sama, zaradi slabe organizacije in načina dela, ki privede do zamud in 
napak, le te pa pomenijo za gradbena podjetja finančno izgubo. Po navadi do težav povezanih 
z odstopanji od predvidenega časovnega in finančnega okvira gradnje pride že zaradi napak, 
storjenih v fazi načrtovanja.  
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Običajno priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) poteka na nivoju 2D 
dokumentacije. Tu lahko zaradi kasnejših sprememb in popravkov ter slabe in nepopolne 
prostorske predstave, prihaja do napak pri kasnejši izvedbi. Te napake povečujejo možnost 
končne višje cene projekta, kot je npr. večje število nepredvidenih del. To prav tako vodi do 
neskladja izvedbe z načrtovanim terminskim planom. Določitev količin poteka ročno, kar je 
zamudno in prav tako lahko pride do napak, kar posledično pomeni nenatančno stroškovno 
oceno celotnega projekta. 
 
Da bi se izognili zgoraj naštetim problemom je potrebna boljša in podrobnejša analiza 
celotnega projekta že v fazi načrtovanja. Prav tako je pomembno da razvoju projekta sledimo 
in ga nadzorujemo, če je vse v skladu s projektno dokumentacijo in le po potrebi tudi ustrezno 
dopolnemo.  
 
Tovrstno, podrobnejše, bolj natančno in hitrejše projektiranje nam omogočajo sistemi 5D 
BIM  in po teh sistemih posega vedno več gradbenih podjetij kjer na podlagi virtualnega 
modela izpeljejo projekt bolj kakovostno in konkurenčno.  
 
Prednost sistema 5D  je, da je model tako podroben, da lahko iz modela izdelamo načrte 2D, 
poglede in vizualizacije 3D, terminski plan in stroškovno analizo projekta. Te komponente so 
med seboj povezane neposredno, kar pomeni če se v kateri koli fazi projektiranja vnesejo 
spremembe v model dobimo takojšen popravek ˝(angl.update)˝ v terminskem planu kot tudi v 
stroškovni analizi. 
 
 Z natančno izdelanim 5D modelom gradbena podjetja enostavno vključijo spremembe v 
projekt, hitro izdelajo popis količin, izdelajo optimalen terminski plan, po drugi strani pa 
naročniku podrobneje predstavijo projekt. Vse to pa podjetjem zagotovi konkurenčnost ter 
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1.2 Namen in cilj diplomskega dela  
 
Uporaba računalnika in računalniških aplikacij je v gradbeništvu vedno bolj razširjena. 
Namen moje diplomske naloge je prikazati kako lahko z računalniškimi programi na realnem 
gradbenem projektu natančno določimo količine materiala potrebnega za gradnjo,potrebnega 
časa za izgradnjo ter tudi kolikšna bo finančna investicija za izgradnjo projekta. 
 
Cilj diplomske naloge je pet dimenzionalna virtualna gradnja že obstoječega objekta. V 
izdelavi 5D modela bom poskusil jasno opredeliti in prikazati katere in  kako sem uporabil  
izbrane programe za 5D projektiranje ter kakšni so rezultati posameznega programa. 
1.3 Metoda dela 
 
V grobem je nastanek diplomske naloge razdeljen na sledeče faze: 
 
 Izbira projekta in pregled pripadajoče dokumentacije 
 Pridobitev dodatnih podatkov za kvalitetno izdelavo 3D modela 
 Izbira programa za modeliranje 3D modela, terminskih planov ter stroškovne ocene 
 Spoznavanje s programsko opremo na osnovi vodičev, ki so dostopni na internetu 
 Izdelava parametričnega modela 
 Izdelava terminskih planov ter ocena stroškov povezanih z delom na objektu 
 Optimizacija terminskih planov 
 
Svoje diplomsko delo sem začel tako, da sem pridobil projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja  (PGD) za obstoječ objekt. PGD je vseboval 2D načrte tlorisov in prerezov s 
pomočjo katerih sem izdelal 3D model. Nekatere podatke načrti niso vsebovali zato sem se 
obrnil na izvajalca, ki mi je dodatno posredoval tehnične podrobnosti o objektu. Izvajalec mi 
je z veseljem pojasnil in celo skiciral podrobnosti izdelave objekta. Za izdelavo 3D modela 
sem uporabil program ArchiCAD, ki se mi zdi zelo primeren za izdelavo arhitekturne osnove 
in je na splošno namenjen modeliranju BIM (angl. Building Information Modeling). Delo sem 
nadaljeval s programom Vico Control, ki omogoča izdelavo lokacijskega terminskega plana. 
Objekt sem hierarhično razdelil na lokacije LBS (angl. Location Breakdown Structure) v 
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mojem primeru najprej na etaže, kar omogoča bolj pregledno planiranje. Vico Control 
omogoča tudi izvrednotenje stroškovne komponente  dela tako, da je bil moj model 5D v 
celoti zajet. V sklepnem delu sem terminske plane še optimiziral in rezultat so bili 
optimizirani terminski plani: ciklogram, histogram,  gantrogram in mrežni plan, kjer sem pri 
optimizaciji uporabil podatke iz modela. 
 
2 BIM [3] 
 
Kratica BIM v slovenščini označuje IMS 
(informacijski model stavbe).  
 
Predstavlja digitalni zapis informacij o 
konkretnem objektu za lažjo in natančnejšo 
komunikacijo med udeleženci pri gradnji.[2]  
 
Model BIM sestavljajo geometrijske in 
negeometrijske informacije, katere se lahko 
uporabijo za izvedbo različnih načrtovanj, 
simulacij, analiz, vizualizacij ter izdelavo 
dokumentacij. Vse to lahko uporabljamo in 





BIM model tako združuje veliko uporabnih prednosti pred običajnim projektiranjem in 
načrtovanjem. Tehnologija BIM se še vedno razvija in izpopolnjuje tako, da ponuja vse bolj 
širok spekter orodij in možnosti pri načrtovanju. Nekatere izmed njih so: 
 3D model zgradbe – natančna geometrična reprezentacija delov zgradbe v 
integriranem informacijskem okolju. 
Slika 1 - BIM model 
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 Vizualizacija – ustvarimo lahko 3D renderje, natančnejše predstavitve objekta, 
virtualne oglede objekta, Walkthrough video,… 
 Analize – izdelamo lahko sončne študije, geografsko lociranje objekta, podamo oceno 
energetskih potreb zgradbe,… 
 Priprava dokumentacije – na podlagi parametričnega modela, na preprost način 
ustvarimo potrebno dokumentacijo, katera se ob spremembah samodejno osveži. 
 Izvleček količin – iz modela lahko ustvarimo popis elementov, količin potrebnega 
materiala, kar nam je v veliko pomoč npr. pri izdelavi ponudbenega predračuna. 
 Poleg tega je uporabnost BIM v ospredju tudi pri drugih dejavnostih, ki se nanašajo na 
načrtovanje in sam objekt: 
 Odkrivanje konfliktov med posameznimi elementi stavbe – pri natančnem 3D modelu 
lahko odkrijemo napake in motnje med posameznimi gradbenimi elementi in 
inštalacijami. Praktičen primer tega je npr. zagotovitev, da se vodovodna napeljava ne 
križa z jeklenimi nosilci. 
 Razpored dejavnosti – ustvarimo lahko časovne načrte npr. za naročanje in dostavo 
materiala, izdelavo posameznih elementov objekta itd. 
 Stroškovna ocena – programi, ki omogočajo BIM modeliranje imajo vgrajene funkcije 
za določitev stroškovne ocene modela, katera se ustvari na podlagi izvlečka količin. 
 Vzdrževanje objekta – BIM model je možno uporabiti tudi pri renovacijah, upravljanju 
prostorov in vzdrževalnih delih. 
 Stroški obratovanja objekta in vpliv na okolje – omogoča lažjo razlago stroškov, ki so 
prisotni pri uporabi objekta. Lažje lahko tudi predvidimo različne vplive na okolje. 
 
Ugotovitev CIFE (Stanford University Center for Integrated Facility Engineering) iz leta 
2007 na podlagi 32 projektov, pri katerih je bila uporabljena BIM tehnologija, razkriva 
sledeče prednosti: 
- do 40% izločitev neproračunskih sprememb, 
- natančnost stroškovne ocene (predračuna) znotraj 3%, 
- 80% manjša poraba časa za izdelavo predračuna, 
- prihranek v višini do 10% pogodbene vrednosti zaradi odkritja nepredvidenih del, 
- do 7% znižanje porabljenega časa za gradnjo. [3] 
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2.1 Prednosti BIM [2] 
 
Cerovšek (2010) izpostavlja sledeče prednosti BIM na različnih nivojih: 
 Na nivoju individualnega strokovnega dela nudi BIM vrsto možnosti za hitrejše in bolj 
kakovostno opravljanje zamudnih in nekreativnih del, kot je priprava projektne 
dokumentacije in delavniških risb. 
 Na nivoju organizacije BIM v širšem smislu razumemo kot skupek tehnologij, 
postopkov in »politik« podjetij. BIM omogoča napredno inženirsko komunikacijo, ki 
zahteva nova znanja in organiziranost podjetij, kar ni eno-staven poseg. Zato se po 
svetu in pri nas pripravljajo metode uvajanja v prakso. 
 Na nivoju projektnega sodelovanja med podjetji lahko BIM bistveno prispeva k 
uveljavitvi »integrirane prakse«, ki temelji na sodelovanju, sočasnosti in kontinuiteti 
interdisciplinarnih projektnih timov. Sočasnost omogočajo internetni strežniki BIM, 
do katerih lahko projektanti dostopajo do različnih lokacij in podjetij, z BIM 
učinkoviteje sodelujejo pri usklajevanjih sistemov stavb in ne nazadnje se zagotovi 
kontinuiteta. 
 Večja produktivnost: s pomočjo modelov BIM za konstrukcijske elemente in stavbe je 
moč prihraniti kar 55 % časa od izdelanega statičnega izračuna do armaturnih načrtov. 
 Uporaba modela BIM za analizo: vedno več aplikacij nudi povezavo med modeli 3D 
in programi za račun konstrukcij tako da se lahko mreža končnih elementov generira 
na osnovi modela BIM. 
 Lažja koordinacija: na osnovi modela BIM lahko lažje izmenjujemo projektno 
dokumentacijo tako v fazah pred kot tudi med gradnjo. 
 Usklajenost in kakovost projektne dokumentacije: projektna dokumentacija, izdelana 
na podlagi modela BIM je vedno usklajena in tudi mnogo bolj kakovostna. 
 Študije izvedljivosti in simulacije: gradbenim inženirjem nudijo modeli BIM mnogo 
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2.2 Sestava 5D modela 
 
Model 5D je sestavljen iz 3D modela, s pripadajočimi negeometrijskimi podatki, stroškovno 
oceno in terminskim planom. 
 
 
Slika 2 - Razvoj 5D BIM modela 
 
Osnovni trije načini razvoja 5D modela:  [4] 
 ''Element stavbe – recept izvedbe'' 5D BIM 
 ''Aktivnost – element stavbe'' 5D BIM 
 ''Integrirani'' 5D BIM 
 
 
Slika 3 - Trije načini razvoja 5D BIM [4] 
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2.3 3D BIM in program uporabljen za modeliranje 
 
Model 3D je osnova za BIM modeliranje, hkrati pa je tudi najbolj učinkovita predstavitev 
objekta tako splošnim kot strokovnim osebam. Pri takšnem modelu gre za virtualno zgradbo, 
sestavljeno iz gradnikov, ki predstavljajo realne predmete.  
Klasični 2D- in 3D-programi CAD operirajo s črtami, ravninskimi liki in telesi, medtem ko 
BIM operira z elementi stavb, ki jih lahko prikažemo v 2D- in 3D-načinu, poleg tega pa so 
vključene še dodatne negeometrijske informacije o njih. Rezultat klasičnega tehničnega 
risanja, 2D-risba, je en sam statičen pogled na stavbo, medtem ko lahko v modelirnikih BIM 
konstruiramo in modeliramo model BI M ter izdelamo več pogledov, prerezov, količine in 
dimenzije. Z 2D-risbo ne moremo obravnavati številnih 3D-problemov pri projektiranju, ki 
jih z BIM lahko, lep primer je na primer prostorska analiza izvedljivosti konstrukcijskih 
detajlov ali osončenje prostorov. [2]  
 
Za izdelavo 2D načrtov in 3D modela sem uporabil program ArchiCAD. 
ArchiCAD je AEC/CAD programski paket v osnovi narejen posebej za projektiranje na 
področje arhitekture.  Razvoj programa se je začel 1982 za Apple Macintosh računalnike, kjer 
je kmalu postal popularen. Priznano mu je prvenstvo kot prvemu CAD orodju na osebnem 
računalniku, ki je lahko izdelal tako 2D kot 3D risbe.  ArchiCAD omogoča uporabniku delo z 
parametričnimi objekti, med uporabniki večkrat imenovanimi kar »pametnimi« objekti. To ga 
je razlikovalo od risarskega pristopa drugih CAD programov, ki so se pojavili v 80ih letih, 
skupaj z AutoCADom podjetja Autodesk. ArchiCAD uporabniku omogoča 
oblikovanje »Virtualne zgradbe« z virtualnimi objekti, kot so zidovi, plošče, okna in vrata ter 
notranja oprema. Skupaj s programom uporabnik dobi veliko knjižnico parametričnih 
objektov. Uporabniki lahko zgradbo na zaslonu oblikujejo tako v 2D kot v 3D prikazu. 
Dvorazsežne risbe lahko kadarkoli izvozimo iz programa, ne glede na to, da se model zgradbe 
vedno shranjuje v treh dimenzijah. Tlorisi, prerezi in fasade so le delni prikaz trirazsežnega 
modela in se neprestano sproti osvežujejo. Detaljne risbe imajo za osnovo povečan izsek 
modela, z dodanimi 2D elementi. Zadnja verzija programa (2014) je ArchiCAD 18. 
Izvoz datotek je omogočen v IFC, DWG, DXF in SketchUp in druge formate. Graphisoft je 
aktiven član organizacije IAI (International Alliance for Interoperability), ki ureja standard 
IFC za izmenjavo 3D podatkov med arhitekturnimi in inžinerskimi CAD programi. [5] 
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2.4 4D in program uporabljen za modeliranje [6] [7] 
 
4D BIM je nadgradnja 3D BIM-a. 3D modelu se doda nova, četrta dimenzija, ki  predstavlja 
realen čas potreben za izgradnjo predvidenega modela. Omogoča prikaz zaporedja dogodkov, 
ki so vizualno prikazana na časovni premici, ki je bila poseljena v 3D načinu. 4D BIM 
omogoča uporabnikom, da se prouči možnost, upravljanje rešitve in optimizacijo rezultatov. 
Omogoča izvajanje razvojno gradbeni proizvod, sodelovanje in transparentnost projekta, v 
sodelovanju z dobavno verigo in proizvodnjo komponent potrebnih za izgradnjo. 
Iz geometrije, smo pridobili količine in razporeditev teh količin lokacijah. Zdaj se lahko 
uporablja za določanje zaporedja logiko, vključujejo velikosti posadke in stopnje 
produktivnosti. Z ustvarjanjem urnikov optimiziranih za odpravo prekinitev delovanja in 
zmanjšanje tveganja projekta, vodimo projekt tako da  teče gladko. 
 
Za modeliranje četrte dimenzije sem uporabil program Vico Control 2009. Vico Control je 
edinstven sistem, ki temelji na lokacijski gradnji. Z uporabo Control-a, lahko načrtovalci 
zasnujejo precej stisnjen urnik brez povečanja tveganja. Vključitev lokacij,  
ocenjene količine in stopnje produktivnosti, v zgodnji fazi načrtovanja prinaša jasne, natančne 
in izvedljive urnike. Z uporabo pogleda Vico Control Flow Line, lahko uporabniki enostavno 
preprečuje nezdružljive naloge ali vizualno prepoznava navzkrižja, in sporoči popolne urnike 
kompleksnih projektov. Vico Control-ova napovedovalna orodja omogočajo načrtovalcem 
enostavno analizirati urnik projekta, ki temelji na dejanskem napredku. Poleg tega, lahko 
uporabniki vizualizirajo učinek zadržanih aktivnosti na celotnem urniku in hitro zaženejo "kaj 
če?" scenarije. Vico Control omogoča ogled grafov enega  ob drugem, vsi pogledi so stalno 
sinhronizirani, to omogoča enostavno poročanje in nemoteno komunikacijo med 
zainteresiranimi stranmi v projektu. Vico Control omogoča načrtovalcu dostaviti projekte 
hitreje, medtem ko skrbno obvladuje  tveganja, s povečano produktivnostjo, predvidljivostjo  





10                                                                                         Nadarević, D. 2015 Primer izdelave modela 5D BIM                                 
                       Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
2.5 5D model in program uporabljen za modeliranje 
 
Ko imamo zbrane količine iz 3D modela in čas ,ki bo porabljen iz 4D modela, za izgradnjo 
modela lahko dodamo modelu še stroškovno komponento ki predstavlja peto dimenzijo v 5D 
BIM modelu. 5D ocena izboljša pogled na proračun, prikaže nam kako se bo skozi čas 
gradnje finančno stanje investitorja spreminjalo, omogoča pogled in primerjavo razpoložljivih 
finančnih sredstev in odtok finančnih sredstev, ter tako omogoča napoved kje in kdaj bi morda 
zmanjkalo finančnih sredstev. To pomaga investitorjem da se soočijo s težavo še preden pride 
do nje in jo tako tudi rešujejo predčasno in omogočijo neprekinjen potek dela.  
 
Tudi to dimenzijo modela sem projektiral z uporabo programa Vico Control 2009. Tako sem 
spoznal, da je Control 2009 več stranski program, ki omogoča: 
 Uvoz količin iz 3D modela, kar bistveno zmanjša možnosti za napake v primerjavi z 
ročnim vnosom. 
 Definira naloge, zaloge in odvisnosti med njimi. Program avtomatsko preračuna 
trajanja nalog na podlagi normativov in količin.  
 Optimizira urnike, stroške in tveganja. Vizualno na prikaže katere naloge so 
prioritetne, in kako so med seboj povezane, ter nam tako pokaže kako se moramo 
gradnje lotiti, da bo čim manj zaostankov v času gradnje. 
 Analizira finančna stanja. Prikazuje  zaloge, dolgove in primanjkljaje ter njihove 
relacije skozi čas gradnje. 
 Prikaze urnikov. Natisne,  izvozi urnike ali vizualno prikaže 5D simulacijo gradnje 
modela. 
 Nadzira urnike. Pregleduje projektne napredke z uporabo grafov in generira napovedi 
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2.6 Modularna gradnja [12] 
 
V diplomskem delu bom objekt modeliral s tehnologijo klasične gradnje, vendar ena od zelo 
atraktivnih in razširjenih tehnologij gradnje katero bi lahko uporabil je modularna gradnja. 
Tehnologija modularne gradnje omogoča mnoge prednosti pred klasično gradnjo, zato je 
smiselno analizirati možnost modularne gradnje in jo predstaviti investitorju ter ostalim 
udeleženim v projektu, nato pa se odločiti za optimalno izbiro glede na možnosti in potrebe 
projekta. 
 
Modularne zgradbe so sekcijsko prefabricirane zgradbe, ki so sestavljene iz več oddelkov, 
imenovanih moduli. Moduli so sestavljeni, včasih tudi zelo oddaljeno od končne lokacije v 
proizvodnih obratih. Te module transportirajo na končno lokacijo objekta, kjer jih z različnimi 
dvižnimi sredstvi, kot so žerjav ali avto dvigala, postavijo na temelj objekta ter sestavijo v 
enotno zgradbo. Module lahko postavljamo ene poleg druge ali ene na druge, kar omogoča 
široko izbiro konfiguracije in stilov v postavitvi stavbe. Zaradi načina gradnje so modularne 
zgradbe bolje poznane, kot montažni objekti. 
 
Modularne zgradbe se lahko uporablja za začasno, dolgoročno ali stalno nastanitev. Primeri 
modularnih zgradb so: gradbeni tabori, raziskovalni tabori na odročenih lokacijah, turistični 
tabori, industrijska poslopja, restavracije s hitro prehrano, zdravstvene ustanove,  prav tako pa 
se modularne zgradbe uporabljajo za civilna domovanja.  
 
Prednosti modularne gradnje: 
 
 Osnovna prednost je hitra dostava, ki zaradi istočasnega ustvarjanja različnih  
modulov v tovarni omogoča izdelavo celotnega objekta v polovičnem času klasične 
gradnje. S tem se investicija hitreje povrne investitorju. 
 Manjši materialni odpadki. Modularna gradnja omogoča optimizacijo nakupa in 
uporabe gradbenih materialov. 
 Manjše motnje na gradbišču. Ker je modularna struktura zgrajena zunaj lokacije 
objekta se zmanjša vpliv na okolico in število vozil ter opreme potrebne na mestu 
montaže. 
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 Večja fleksibilnost. Ko se potrebe spremenijo lahko modularne zgradbe razstavimo in 
module premestimo ali pa jih prenovimo ter nato nazaj sestavimo za njihovo naslednjo 
uporabo. 
 Manjša vsebnost vlage v materialih. Gradnja se pojavlja predvsem v zaprtih prostorih, 
stran od težkih vremenskih razmer, kar preprečuje škodo na gradbenih materialih in 
odpravlja možnosti za visoko stopnjo vlage, ki je ujeta v novo gradnjo. 
 
Slabost modularne gradnje je da zaradi transporta in včasih proizvodnih omejitev so velikosti 
modulov omejeni, kar vpliva na velikost prostorov v končnem objektu. 
 
         
Slika 4 - Primer modularne gradnje 
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3 3D – MODELIRANJE OBJEKTA 
 
Objekt sem modeliral na podlagi 2D načrtov PGD (tlorisi in prerezi). Načrte sem pridobil od 
izvajalca z dovoljenjem investitorja ter odgovornega projektanta, da projektno dokumentacijo 
lahko uporabim v namen izdelave diplomske naloge. 
3.1 Opis lokacije objekta  
 
Objekt se nahaja na Peruzzijevi ulici v Ljubljani, kjer je nekoč bilo jezero, danes pa je to 
območje bolje poznano kot Ljubljansko barje. Ljubljansko barje meri 163 km² in z geološkega 
stališča je to več kot 200 m globoka poznopliocenska udornina izpred dveh milijonov let, 
nastala na stičišču alpskega in dinarskega sveta. [9]  Zaradi geoloških lastnosti terena je 
gradnja objektov tu bolj zahtevna. Sestava tal na tem območju je tipična za celotno barje in 
sicer gre za slabo prepustno glinasto podlago zaradi katere se objekti na tem območju 
posedajo neenakomerno. Primeren protiukrep je pilotiranje objekta. 
3.2 Tehnični opis objekta 
 
Objekt je dvonadstropna enodružinska hiša z neto tlorisno površino 143,05 m² na etažo.  
V pritličju se nahajajo vetrolov (9,37m²), kuhinja z jedilnico (33,12m²), dnevni del (37,55m²), 
savna in trim (19,12m²), stopnišče (10,16m²), garaža(24,18m²), kurilnica (6,66m²) in 2 WC-ja 
(1,35m² ter 1,54m²). V zgornjem nadstropju je mansarda v kateri se nahajajo štiri otroške sobe 
(2 sobi merita 16,33m², 2 pa 18,22m²), spalnica z kopalnico in garderobno sobo (25,9m²), 
pralnica (5,75m²), stopnišče (10,16m²), 2 kopalnici (vsaka 3,57m²) ter hodnik (24,7m²).  
 
Objekt je zaradi nestabilnih tal pilotiran s koli iz kostanjevega lesa dolžine do 8m in premera 
med 25cm in 35cm. Piloti so strojno vtisnjeni v mehka tla v medsebojni oddaljenosti 50cm 
vzdolž pasovnega temelja in 30cm prečno na pasovni temelj. Pasovni temelji so sestavljeni iz 
temeljne pete širine 80cm in višine 80cm in temeljnega nastavka na osi temeljne pete višine 
1m ter širine 30cm. Za temelj je uporabljen beton C25/30 (MB30) , armaturne palice S400 ter 
armaturne mreže RA 400/500 in MAG 500/600.  Ocenjeno je da je porabljenih 70 do 80 kg 
armature za en kubični meter betona. Na temeljih je strojno vlita AB plošča debeline 15cm in 
površine 167m2 . Beton in armatura sta enakega tipa kot pri temeljih. Objekt ima nosilno 
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konstrukcijo kombinirano endoskeletno kot tudi eksoskeletno, oziroma ima objekt AB stebre 
(C25/30 in S400) z opečnimi polnili debeline 30cm (modularna opeka orientirana prečno 
vzdolž zida), zaradi česar so stene same tudi nosilne. Etaži med seboj loči AB plošča debeline 
15cm (C25/30). Vsi zunanji zidovi so zidani z modularno opeko in so brez dodatnih zaščitnih 
ali izolacijskih slojev debeli 30cm. Notranji zidovi so prav tako zidani z modularno opeko, 
ampak  je modularna opeka orientirana prečno z zidom, zato so notranji zidovi debeli 20cm 
brez dodatnih slojev. 
 
Ostrešje je leseno sestavljeno iz leg 16/16cm, špirovcev 12/16cm in škarij 6/16cm, ki 
povezujejo špirovce za dodatno stabilnost in nosilnost. Preko celotne ostrešne konstrukcije so 
pribite deske preko njih pa je postavljena sekundarna hidroizolacija. Na sekundarno 
hidroizolacijo so pribite kontraletve 5/8cm, ki omogočajo pretok zraka in odtok vode v 
primeru odpovedi primarne hidroizolacije. Preko kontraletev so pribite letve 4/5cm, katerih 
primarni namen je nosilna funkcija za opečno kritino, ki je primarna hidroizolacija. 
 
Bitumenska hidroizolacija je varjena na temeljno AB ploščo in je speljana pod zidovi in z 
zunanje strani varjena na zunanje zidove, tako da zagotavlja neprepustnost vstopa zemeljske 
vlage v zidove in bivalne prostore. Objekt je toplotno izoliran z 20cm toplotne izolacije iz 
stiropora. Stiropor je lepljen na zunanji strani vseh zunanjih zidov tako, da ne omogoča 
toplotnih mostov. Streha je toplotno izolirana s stekleno volno v dveh plasteh. Prva plast je 16 
cm volne med špirovci ostrešja in druga plast je 5 cm volne pod špirovci. 
 
Objekt ima speljano celotno vodovodno in električno inštalacijo, kanalizacijske cevi so 
speljane v mestno kanalizacijo, meteorna voda pa je speljana v ponikovalnice. Objekt je 
ogrevan s centralnim sistemom na kurilno olje. 
 
Vsi notranji zidovi so grobo in fino ometani ter prebeljeni. Tlaki so na obeh etažah sestavljeni 
iz 5cm toplotne izolacije, ki hkrati zaradi svojih mehaničnih lastnosti služi kot zvočna 
izolacija, preko toplotne izolacije so zaliti AB estrihi debeline 7cm. Finalna obdelava tlakov je 
po potrebi keramična ali lesena oziroma parket debeline 2cm. 
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3.3 Priprava na modeliranje 
 
Za uspešno modeliranje je potrebna kakovostna komunikacija med uporabnikom in 
programom. Na voljo je tudi slovenska predloga, ki jo lahko dobimo od slovenskega 
zastopnika na internetni strani http://www.pilon.si/,v kateri so vključeni slovenski prevodi in 
določene pred nastavitve, ki omogočijo lažje in hitrejše delo v Sloveniji. Na sliki 5 so 
označena osnovna orodja in polja s pomočjo katerih modeliramo in se gibljemo po modelu. 
 
 
Slika 5 - Uporabniški vmesnik programa Archicad 
 
Delovni prostor je območje v katerem so prikazani vsi virtualni rezultati ukazov modeliranja. 
Program nam v tem prostoru prikazuje 2D načrte, 3D model, poglede ter spiske vseh 
modeliranih elementov.  
 
Za pregled vsebine modela uporabimo navigacijsko polje, ki je skrajno desno. Navigacijsko 
polje na ponuja prikaz 2D tlorisnih  načrtov po pred nastavljenih nadstropjih, prerezih, 
pogledih, 3D pogled ter tabelni prikaz elementov modela. Za samo modeliranje se največ 
uporablja delovna orodja do katerih dostopamo na desni strani. Tu imamo veliko izbiro 
elementov, ki končno sestavljajo model: zid, vrata, okno, steber, nosilec, plošča, stopnice… 
Po kliku na enega izmed elementov iz delovnega orodja se nam prikaže informacijsko polje, 
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ki je nastavljeno za izbran element. 
Informacijsko polje nam omogoča 
določevanje geometrijskih lastnosti, 
kod tudi samo izbiro pred 
nastavljene sestave elementa. 
Pred pričetkom samega modeliranja 
sem moral nastaviti merske enote v 
katerih bo model modeliran. Dostop 
do nastavitev merskih enot je 
zaporedje klikov na: options  
project preference  working units. 
Zaporedje teh ukazov prikaže 
komunikacijsko okno, ki ga prikazuje slika 5. Nastavil sem merske enote na metre, stopinje 
ter zaokroževanje nastavil na 
2decimalki. 
                                                                 
 
Nato objekt razdelimo po etažah. 
Objekt, ki sem ga izbral, je 
zasnovan tako, da sem ga razdelil 
na temelje, pritličje, nadstropje ter 
ostrešje. Etaže poimenujemo, ter 
vsaki določimo višino. Vse to 
urejamo v navigacijskem polju na 
desni strani programskega okna. 
Navigacijsko polje je drevesne 
strukture, zato nam omogoča hitro 
pomikanje po tlorisnih pogledih 
etaž, prerezi in ostalimi dokumenti 
projekta. Slika 7 prikazuje to 
nastavitveno okno. 
  
Slika 6 - Nastavitveno okno merskih enot 
Slika 7 -Nastavitev nadstropji 
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Za hitrejše in bolj učinkovito 
uporabo Archicada sem uporabil 
možnost pred nastavitev sestavljenih 
konstrukcijskih sklopov ang. 
Composite Structure. Ta operacija 
nam kasneje v modeliranju modela 
omogoča risanje že v naprej 
določene konstrukcijske sklope in s 
tem se zmanjša možnost za napake in 
bistveno prihrani na času samega 
modeliranja. Nastavitev 
konstrukcijskega sklopa zaženemo z 
ukazi options  element attributes 
 composites .  
Odpre se komunikacijsko okno ki 
je prikazano v sliki 8. V tem oknu 
imamo na voljo konfiguracijo 
konstrukcijskega sklopa po lastnih                                                                   
zahtevah ozoroma po potrebah 
kosntrukcijskega sklopa, ki ga 
bomo uporabljali v času 
modeliranja. Za primer bom opisal 
konstrukcijski sklop zunanjega  
   zidu in njegove nastavitve, ki sem ga uporabil v modelu in je prikazan v sliki 7. Najprej sem 
preimenoval konstrukcijski sklop v »zunaji zid 30cm opeka/20cmizolacija« za hitrejšo izbiro 
kostrukcijskega sklopa , ki ga želim uporabiti v modelu. To sem izvedel z funkcijo rename… 
oziroma preimenuj. Nato sem z Insert skin in Clear skin nastavil število potrebnih slojev 
konstrukcijskega sklopa. V mojem primeru so to šterje sloji: omet, izolacija, opeka in še en 
omet, ki si sledijo v tem vrstnem redu, kot projektna dokumentacija zahteva. Vsakega od 
slojev v Edit Selected Item posebej konfiguriramo.  V tem oknu nastavimo debelino sloja 
(ang. Skin Thickness), vrsto plasti (ang. Skin Pattern), prioriteto plasti pri stikanju (ang. Skin 
Priority), plast z večjo številko prioritete ima prednost pri stikanju, kot plast z manjšo, tako na 
Slika 8 - Določevanje konstrukcijskega sklopa 
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ta način uravnavamo želen način povezovanja posameznih plasti.Pomembna je tudi nastavitev 
tipa plasti (ang. Component Type), izbiramo lahko med jedrom, finalno plastjo ter drugimi 
plastmi. 
 
Ostale nastavitve v tem oknu imajo bolj estetski efekt in za mene niso bile pomembne. Po 
končanem določevanju konstrukcijskega sklopa izberemo še področje uporabe izdelanega 
sklopa. Izbiramo lahko med zidom, ploščo, streho in lupinasto strukturo. To pomeni, da lahko 
želen konstrukcijski sklop izberemo v nastavitvah modelirnih orodij. 
 
Dejanske nastavitve prikazanega konstrukcijskega sklopa:  
   področje uporabe (Use With): zid 
1. Omet (ang. plaster) : -     debelina je 2cm 
-  vrsta  je omet 
-  vrednost prioritete plasti je 6 
-  tip plasti je finalna plast 
2. Opeka (ang. Common Brick): 
- debelina je 30cm 
-  vrsta  je opeka 
-  vrednost prioritete plasti je 13 
-  tip plasti je jedro 
3.  Stiroporna toplotna izolacija (ang. Styrofoame SM Insulation): 
- debelina je 20cm 
-  vrsta  je stiroporna izolacija 
-  vrednost prioritete plasti je 4 
-  tip plasti je drugo 
4. Omet (ang. plaster) : -     debelina je 1cm 
-  vrsta  je omet 
-  vrednost prioritete plasti je 6 
-  tip plasti je finalna plast 
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Nastavil sem konstrukcijske sklope tudi za streho (slika 9), tlake (slika 10) ter predelne zidove 
drugih dimenzij in sestave z njimi pripadajočimi lastnostmi in zahtevami projektne 
dokumentacije. 
 
                    
                                                                                                                                                                              
3.4 Modeliranje pilotov  
 
Za modeliranje sem uporabil delovno orodje (ang. Column) steber. Ko kliknemo dvakrat na to 
orodje se nam odpre okno z nastavitvami stebra, to okno z že izbranimi nastavitvami 
prikazuje slika 11.  
 
Okno je razdeljeno na pet razdelkov z različnimi področji nastavitev: 
Slika 9 - Konstrukcijski sklop strehe 
Slika 10 - Konstrukcijski sklop tlakov 
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 Prvi razdelek (ang. Geometry and Positioning) vsebuje geometrijske nastavitve. Tu 
sem vnesel podatke elementa : dolžino, širino, naklone, material, obliko, nadstropje v 
katerem je element, kot tudi najnižjo točko elmenta. 
 Drugi razdelek (ang. Floor Plan and Section) vsebuje nastavitve za prikaz elementa, 
kot so kje naj prikaže element, kakšne črte in barve naj uporabi za prikaz ter 
nastavitve simbolov za prikaz v tlorisu. Tu sem pustil tovarniške nastavitve. 
 Tretji razdelek (ang. Model) je namenjen izbiri teksture pilota, ki bo uporabljena pri 
3D prikazu. Program ponuja veliko izbiro tekstur in omogoča ustvarjanje lastnih 
struktur v nastavitvenem oknu, ki ga zaženemo z optionselement attributes 
surface. Kasneje lahko novo nastavljeno teksturo uporabimo za katerikoli element. 
 V četrtem razdeleku (ang. Listing and Labeling) se določijo posebne lastnosti in 
označbe elementa. 
 Peti razdelek (ang. Tag and 
Categories ) je namenjen 
splošnim lastnostim elementa, 
kjer določimo ID oz. ime 
elementa, konstrukcijski namen, 
pozicijo ter klasifikacijo 
elementa. Ta razdelek nam tudi 
omogoča oznake elementov za 
prenovo. Tako lahko hitro in 
učinkovito prikažemo 
spremembe, kot rezultat 
prenove, kot tudi spisek 
elementov za odstranitev in 
izgradnjo.   
Na koncu nastavitvenega okna se nahaja 
tudi možnost izbire plasti (angl. Layer), 
na katero bo element vnesen. Program 
ob postavitvi elementa že sam izbere 
Layer, če želimo ga lahko spremenimo.       Slika 11 - Nastavitveno okno za stebre 
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 Ko sem imel nastavitve nastavljene po zahtevah PGD sem se po navigacijskem polju 
pomaknil v tloris temeljnega nadstropja, kjer sem pilote vstavljal v dveh vrstah približno tako, 
da so osne razdalje med vsemi piloti prečno na pasovni temelj 40cm in vzdolžno na pasovni 
temelj 50cm. Razdalje so optimizirane na te približne dimenzije, ker se pozicije pilotov 
prilagajajo temelju in temelj ni optimalnih dimenzij za točno postavitev pilotov. Vstavljanje 
pilotov sem opravljal s zaporedjem ukazov: desni klik na simbol pilotapremakni (ang. 
Move)  povleci kopijo (ang. Drag a Copy) . Odpre se manjše pogovorno okno kamor 
vnesemo razdaljo in kot kamor želimo postaviti novo kopijo pilota.  Postopek ponavljamo po 
potrebi. 
 









 Slika 13 - Vstavljeni piloti pod predvidenimi pasovnimi temelji 
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3.5 Modeliranje temeljev in temeljne plošče 
 
Temelj sem modeliral z uporabo delovnega orodja zid (ang. Wall). Z uporabo tega orodja 
modeliramo preko komunikacijskega okna(ang. Wall Selection Settings), ki ga prikazuje slika 
13. Za zagon tega okna dvakrat hitro kliknemo na orodje zid. Okno ima podobne značilnosti, 
kot že prej opisano nastavitveno okno za stebre. Ima 5 razdelkov v katere vnašamo podatke, 
ki so relevantni za stopnjo modeliranja, ki ga želimo izvesti. Na sliki 14 so odprti razdelki, ki 
sem jih uporabil, ostale razdelke sem pustil na začetnih nastavitvah. Modeliranje temeljev 
sem izvedel v dveh fazah. V prvi fazi sem 
modeliral temeljno peto v drugi pa temeljni 
nastavek na peto. Ko sem vnesel podatke o 
temeljni peti sem nastavitve potrdil s tipko 
OK v spodnjem desnem kotu okna. V 
tlorisu temeljnega nadstropja sem vnašal 
temeljno peto nad že postavljene pilote. 
Temeljni nastavek ima svoje nastavitve v 
nastavitvenem oknu zid (ang. Wall 
Selection Setting) in se razlikujejo od 
nastavitev temeljne pete samo v geometriji 
(širina in višina). Temeljni nastavek sem 








Slika 14 - Okno za nastavitev zida Slika 15 - Rezultat modeliranja temelja 
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Temeljno ploščo sem modeliral z delovnim 
orodjem plošča (ang. Slab). Nastavitve  ki 
sem jih uporabil so prikazane na sliki 16. 
Podobne nastavitve sem uporabil pri 
modeliranju armiranobetonske plošče v 
nadstropju. Razlika je v prvem razdelku pri 
višini, kjer se vnese višina (ang. To Project 
Zero), in petem razdelku kjer je določi ime 
elementa (ID). Zaradi razgibanosti tlorisa 
plošč sem plošče modeliral s poligonsko 
metodo, ki mi omogoča modeliranje plošče 
v enem kosu poljubnih dimenzij. Ta metoda 
mi je omogočila, da sem pustil odprtino 
predvideno za stopnice iz prvega v drugo 
nadstropje. Poligonsko metodo izberemo v 
informacijskem polju, nato s kliki na tlorisu 
ali 3D oknu označujemo robove plošče 
dokler ne sklenemo poligon . 
 
 
3.6 Modeliranje AB Stebrov 
 
Stebre sem modeliral z že omenjenim orodjem steber (ang. Column). To orodje je predhodno 
opisano pri modeliranju pilotov. V nastavitveno okno orodja sem vnesel podatke, kot so 
oblika in dimenzije stebrov, material stebrov, lastnosti za prikaz stebrov v 2D načrtih kot tudi 
v 3D modelu ter osnovne podatke v razdelku, ki je namenjen identifikaciji elementa. Stebre 




Slika 16 - Nastavitveno okno za plošče 
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3.7 Modeliranje zidov 
 
Pri modeliranju zidov je bilo več dela že zaradi velikega volumna zidov, kot tudi raznolikosti 
in razgibanosti zidov po tlorisih objekta. V nastavitvenem oknu zida sem prvič v času 
modeliranja objekta uporabil pred nastavljen konstrukcijski sklop za zunanji zid. 
Konstrukcijski sklop sem aktiviral v prvem razdelku okna kot je prikazano v sliki 17. Za 



















Z izbiro konstrukcijskega sklopa je že določena širina zidu. Dodal sem še višino in pozicijo v 
prvem razdelku in osnovne podatke v identifikacijskem razdelku. S tem so bile nastavitve 
zunanjega zidu končane in sem začel vnašati zid v model.  
 
Slika 17 - Izbira konstrukcijskega sklopa 
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Slika 18 prikazuje konstrukcijski sklop zunanjega zidu 
ter stebra v zidu v tlorisnem načrtu. Program sam 
poveže iste sloje skupaj tako, da  se sloji med seboj ne 
križajo. Pri tem upošteva tudi prioritete slojev, ki so 
bile nastavljene v sestavljenem konstrukcijskem  





3.8 Modeliranje stopnic 
 
Stopnice sem modeliral zunaj objekta v tlorisnem načinu prikaza in jih kasneje vstavil v 
objekt. Modeliral sem jih z delovnim orodjem fill s katerim sem  označil tlorisno obliko 
stopnic oziroma območje, ki ga stopnišče zaseda. To orodje nam omogoča modeliranje 
stopnic poljubnih oblik. Nato z orodjem črta (ang. Line) narišemo v območju stopnišča pot  
po kateri bomo premagovali višino oziroma narišemo hojnico in označimo hojnico in 
območje z orodjem puščica (ang. 
Arrow). Potem kliknemo na ukaz 
desinge in izberemo ukaz Create 
Stair Using Selection. Odpre se 
okno za izbiro tipa stopnic in 
izberemo po meri (ang. Custom) 
stopnice. Odpre se okno , ki ga 
prikazuje slika 19. V tem  oknu 
nastavljamo podrobnosti stopnic v 
šestih različnih razdelkih 
dosegljivih v levem delu okna. 
Vsak od razdelkov ima drugačen 
tip nastavitev.                                       
Slika 18 - Zunanji zid v tlorisu 
Slika 19 - Nastavitev stopnic 
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 Prvi razdelek (ang. Geometry And Flight Settings) omogoča osnovne geometrijske 
nastavitve. Tu vnesemo višino stopnic, ostale dimenzije kot širina ramen in dolžina 
stopnišča je že določena s opisanim načinom dimenzioniranja. Program sledi formuli 
za računanje stopnic ter  izračuna višino in globino posamezne stopnice, da zagotovi 
najbolj udoben korak.  60cm<2*višina+globin<68cm Možni so tudi popravki te 
formule, če nam rezultat formule ne ustreza.  
 Drugi razdelek (ang. Structur And Landing Settings) nam ponuja dodatne nastavitve 
stopnic kot so: tip stopnic (masivne, montažne, konzolne…) in nastavitve 
pripadajočemu tipu kot so material stopnic in prikaz v načrtih in 3D pogledu. 
 Tretji razdelek (ang.Tread Settings) je namenjen nastavitvam samih nastopnih ploskev 
stopnice. Tu lahko nastavimo finalno obdelavo stopnic in dodatno povečamo nastopno 
ploskev, kot tudi nastavimo prikazne nastavitve finalne obdelave. 
 Četrti razdelek (ang. Railing Settings) omogoča podrobno nastavitev ograje na 
stopnišču. Izbiramo lahko med mnogimi tipi ograj in oprijemal v programski knjižnici. 
Izbiramo lahko tudi katere stranice želimo ograditi in katere ne. 
 Peti razdelek (ang. Symbol Setting) ponuja nastavitve načinov prikaza stopnic v 2D 
načrtih. Izbiramo med tipi prikaza, tipi hojnic ter vsemi estetskimi nastavitvami 
(debelina črt, barva črt, simboli, besedilo…) 
 Šesti razdelek (ang. Listing Settings). V tem oknu obkljukamo katere vse nastavitve 
želimo, da program beleži. 
 
Ko sem imel nastavitve nastavljene sem jih shranil v knjižnico nastavitev stopnic in okno 
zaprl. Uporabil sem delovno orodje stopnice (ang. Stair), kjer sem izbral stopnice ki sem jih 
nastavil in jih umestil v model. 






                                                                           Slika 20 - Zdimenzionirane stopnice v 2D načrtu 
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3.9 Modeliranje strehe 
 
Streha je sestavljena iz treh delov različnih dimenzij in vsak del ima sleme na različni višini. 
Zato sem vsak del strehe posebej dimenzioniral in jih pozneje združil. Najprej sem izrisal 
tlorisno obliko posameznega dela in te oblike postavil v prazen prostor izven modela v 
pravilni tlorisni postavitvi. Z aktivacijo delovnega orodja streha (ang. Roof) se odpre 
nastavitveno okno kjer sem nastavil podatke o strehi kot zahteva PDG (slika 21 prikazuje to 
okno z nastavljenimi nastavitvami). Tu sem tudi uporabil konstrukcijski sklop strehe, ki sem 
ga opisal v pripravi modeliranja. Z izbiro konstrukcijskega sklopa je že določena debelina 
strehe ter plasti v strehi. Streha je v tej fazi še neprimerna za vnos v model, ker ima stranice 
strehe, ki se med seboj sekajo in posegajo v bivalni prostor mansarde. To sem optimiziral 
tako, da sem strehe označil in z desnim 
klikom sledil ukazom connecttrim 
elements to roof/shell. Ukaz je odrezal dele 
strehe , ki so posegali v bivalni prostor . 
Nato sem celotno streho premaknil nad tloris 
zgornje etaže ter vse vertikalne elemente te 
etaže podaljšal do mere, ko gledajo izven 
strehe. Vse te podaljšane vertikalne elemente 
in streho sem nato označil in ponovno 
uporabil ukaz trim elements to roof/shell. S 
tem sem odvečne vertikalne dele odrezal. 
Potrebno je bilo še modeliranje ostrešja za 
katerega sem uporabilo orodje  roof wizard, 
ki ga aktiviramo z ukazi designeroof 
extrasroof makerroof wizard. 
Čarovnik za modeliranje ostrešja nam odpre 
okno v katerem so vse nastavitve za ostrešje. 
Tu nastavimo elemente ostrešja,  dimenzije, 
načini spajanja elementov, dimenzije med 
elementi, material elementov.                    Slika 21 - Nastavitveno okno za streho 
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Ostrešje in streho sem združil s Solid Elements 
Operations (slika 22), ki ga najdemo pod ukazom 
designe. Ukaz omogoča da elemente odštevamo enega od 
drugega, ko dva elementa zasedata isti prostor. Ostrešje 
sem s ukazom premakni (ang. Move) v različnih pogledih 
natančno namestil v strešni konstrukcijski sklop ter ga 
označil z Get Operator  Elements. Streho sem označil z 
Get Target Elements in s tem označil, da se od strehe 
odšteje prostor, ki ga zaseda ostrešna konstrukcija.  
Rezultat je prikazan v sliki 23, kjer je z zeleno označen 










                                                                           
3.10 Modeliranje oken in vrat 
 
Okna in vrata so relativno enostavna za modeliranje. Program s svojo knjižnico elementov 
oken in vrat ponuja veliko izbiro tipov med katerimi izbiramo, vsak tip pa lahko 
dimenzioniramo poljubno. Uporabil sem delovni orodji vrata (ang. Door) in okno (ang. 
Window). S kliki po modelu v tlorisnem ali v tridimenzionalnem pogledu se vrata in okna 
enostavno vstavljajo v zidove in streho (strešna okna). 
 
  
Slika 22 - Solid Elements Operations 
Slika 23 - Združena strešna konstrukcija 
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3.11 Projektna dokumentacija 
 
Ko je modeliranje zaključeno lahko hitro ustvarimo projektno dokumentacijo. Tlorisi so 
narejeni že v času modeliranja in jih je potrebno samo še urediti. Vsaka sprememba modela 
pa se avtomatično posodobi na vseh pogledih torej, če spremenimo model v nekem prerezu je 
to vidno tudi v tlorisu in ostalih pogledih. Prereze pa lahko poljubno ustvarjamo z delovnim 
orodjem prerez (ang. Section) tako, da povlečemo linijo s tem orodjem preko želenega tlorisa 
in usmerimo pogled prereza. Tako lahko ustvarimo poljubno število prerezov v nekaj 
sekundah, ki pa so dosegljivi v navigacijskem polju. Vse tlorise in prereze je potrebno še 
kotirati, da bi bili primerni za uporabo. vsaka sprememba modela pa se avtomatično posodobi 
na vseh pogledih. Torej, če spremenimo model v nekem prerezu je to vidno tudi v tlorisu in 
ostalih pogledih. 
 
    
Slika 24 - Prerez objekta 
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Na podoben način sem z orodjem  Marquee prikazal poglede in 3D prereze. 3D prerezi so 






Slika 25 - Poligonski 3D prerez 
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3.12 Generacija načrtov 
 
Ko imamo vse elemente modela zmodelirane lahko hitro izdelamo potrebno dokumentacijo 
objekta, ki je potrebna za izgradnjo. V desnem zgornjem kotu navigacijskega polja se za hitro 
pripravo tehnične dokumentacije v ArchiCAD-u sproti izdelujejo dokumenti, ki so 
pripravljeni na izpis. V navigacijskem polju se nahaja zavihek Layout Book, kjer so 
dokumenti opremljeni tudi z glavo, v katero vpišemo potrebne podatke o objektu. Naslednja 
slika prikazuje rezultat izdelanih dokumentov, kateri so pripravljeni na izpis oz. plotanje.  
 
Slika 26 - Tloris pritličja 
 
Vsi načrti, ki sem jih izdelal in so potrebni za izgradnjo objekta ter katerega moj model 
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3.13 Prostori v modelu 
 
Končan 3D model sem opremil z opisom prostorov v objektu in ga tako približal splošnim 
uporabnikom. ArchiCAD ponuja delovno orodje cona (ang. Zone), ki sem ga uporabil, da sem 
označil prostore v 2D tlorisnih načrtih, ter dodal splošen opis, ki zajema namen uporabe 
prostorov, uporabno površino prostorov ter višino prostorov.  Lahko bi izbral tudi druge 
podatke o prostoru za prikaz , kot so:  številka cone, tip talnih oblog, volumen prostorov, 
obseg prostora, zasedenost prostora ali pa poljuben tekst za dodaten opis prostora. Z opisom 
prostorov lahko ocenimo njihovo uporabnost, primernost umestitve v objekt, primernost 
medsebojne relacije med prostori ter dostopnost do prostorov. Z uporabo programskega 
orodja cona oziroma ang. Zone pa lahko opravimo analizo prostorov glede njihove energetske 
učinkovitosti in analizo o osvetlitvi prostorov z naravno sončno svetlobo ali umetno 
osvetljavo. V programu sem tudi pripravil popis prostorov, z osnovnimi podatki, ki je priložen 





Slika 27 - Opis prostorov (tloris pritličja in mansarde) 
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3.14 Količine materialov modela kot osnova za 4D in 5D 
 
Za izdelavo 5D modela potrebujemo podatke o količinah materialov na podlagi katerih bo 
narejena časovna in stroškovna ocena. Kot je bilo že omenjeno, BIM modelirniki omogočajo 
hiter vpogled in pripravo izvlečkov količin. V ArchiCAD-u se količine beležijo pod 
možnostjo Schedules. Program nam ponuja možnost nastavitev spiska elementov in 
materialov po lastnih specifikacijah. V mojem modelu sem nastavil spiske vrat, oken ter 
objektnih elementov v katerem so elementi ostrešja in stopnice. Vse ostale materiale sem 
zbral v spisku komponente po elementih (ang. components by elements), kjer so materiali 
prikazani v sklopih, kot so modelirani in označeni z uporabo razdelka Tag and Categories v 
nastavitvenih oknih posameznega elementa. V spisku materialov lahko nastavljamo prikaz 
podatkov , ki nas zanimajo in brišemo podatke, ki nas ne zanimajo za boljšo preglednost. Pri 
4D in 5D modeliranju sem največkrat uporabil podatke o površini, prostornini ter kvantiteti. 
Pri oknih in vratih so lepo prikazani podatki o dimenzijah ter tip odpiranja. S temi podatki je 
nakup takih elementov hiter in enostaven. Pri ostrešju pa je vsak špirovec, lega ter škarje 
opisana tako, da jih hitro pripravimo in s tem pospešimo gradnjo ostrešja in natančno 
definiramo količino lesa in njihove dimenzije za nakup in uporabo.   
 
Slika 28 - Spisek vrat v modelu 
 
V spisku materiala armirano betonskih elementov ni navedeno koliko je vgrajene armature, 
zato sem v nadaljevanju predpostavil, da je v temeljih vgrajenih 70 do 80 kg armature za en 
kubični meter betona, v ostalih nosilnih elementih, kot so stebri in plošče pa 90 do 100 kg 
armature za en kubični meter betona. Vsi spiski potrebnih količin materialov in elementov so 
dodani v prilogah. 
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3.15 Simulacija gradnje 
 
Izdelal sem tudi simulacijo gradnje v programu ArchiCad z dodatkom Construction 
Simulation,  kateri je dosegljiv na Graficsoftovi uradni strani pod temo Add-ons. Po inštalaciji 
zaženemo simulator z ukazi: 
Document  Schedules and Lists  Construction Simulation  Show Task List.  
S tem odpremo nastavitveno okno, prikazano na sliki 29, v katerem z ukazom New Task 
vnašamo aktivnosti katere želimo prikazati v simulaciji gradnje. Aktivnostim sem določil tudi 
trajanje iz terminskega plana, ki je opisan v nadaljevanju diplomskega dela. Vsem 
aktivnostim sem z ukazom Link določil katere elemente v modelu zajemajo. Tu sem naletel na 
omejitev kjer nisem mogel podrobneje določiti simulacijo gradnje prednastavljenih 
konstrukcijskih sklopov.  Program te konstrukcijske sklope obravnava kot en element, zato je 
v simulaciji prikazano zidanje zidov, kot da se istočasno gradi jedro, izolacija in zaključni 
sloj. Da bi podrobneje opisal gradnjo v simulaciji bi moral vsak sloj v zidu in ostalih 
















Slika 29 – Nastavitveno okno dodatka Construction simulator 
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Simulacija gradnje je prikazana z videom, kjer se elementi prikazujejo v zaporedju, kot so bili 
povezani v nastavitvenem oknu dodatka Construction Simulatorja. Na sliki 30 so prikazani 
različni časovni okvirji, ki imajo največji vizualni efekt. Z zeleno barvo so nakazani elementi 
v izgradnji v svoji naravni barvi pa elementi, ki so že zgrajeni. 
  
Slika 30 - Prikaz različnih časovnih okvirjev, ki sestavljajo simulacijo gradnje 
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4 4D IN 5D – MODELIRANJE OBJEKTA 
 
Ko imamo količine materialov na osnovi modela, ga nadgradimo v 4D in 5D model. To 
naredimo s terminskim planom, kjer za določitev časa, ki ga delovna sila potrebuje za izvedbo 
določene aktivnosti uporabimo normative. V normativih je določen čas, ki ga en delavec 
potrebuje za izvedbo določene količine aktivnosti.S povezavo normativa, števila delovne sile 
ter količine dela aktivnosti dobimo časovno oceno (4D) oziroma trajanje aktivnosti. Tej 
aktivnosti moramo še dodati ceno dela, ki je določena na podlagi cenikov obrtnih del, ki so 
dostopni na spletnih straneh Obrtne zbornice Slovenije. Cena je določena kot znesek na 
mersko enoto (€/m^2, €/kg, €/KOS, …) Tako je dodana tudi stroškovna ocena aktivnosti. Za 
celoten 5D model je potrebno tako opredeliti vse aktivnosti modela in jih med seboj smiselno 
povezati tako, kot je potrebno za kvalitetno in hitro izgradnjo objekta. 
 
Preglednica 1. Uporabljeni normativi in cene del. Opomba; v preglednici zaradi same 
obsežnosti seznama niso opisane vodovodne, električno inštalacijske aktivnosti ter montaža 
sanitarne opreme. Te aktivnosti pa so podrobno zajete v samem  modelu 4D in 5D. 
Aktivnost Normativ Cena dela 
strojni izkop 0,0345 h/m^3 4,51 €/m^3 
vtiskanje pilotov 0,0666 h/KOS 4 €/KOS 
opaževanje:     
•temeljna peta 0,3 h/m^2 13,42 €/m^2 
•temeljni nastavek 0,3 h/m^2 14,15 €/m^2 
•stebri 0,52 h/m^2 12,87 €/m^2 
•plošča 0,4 h/m^2 15,4 €/m^2 
•stopnice 1,07 h/m^2 62,04 €/m^2 
armiranje:     
•rezanje, krivljenje  0,8 h/t / 
•polaganje, vezanje 15 h/t 440 €/t 
•plošča 8 h/t 440 €/t 
•stopnice 0,056 h/t 550 €/t 
                                                                                           se nadaljuje… 
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…nadaljevanje preglednice 1 
betoniranje:     
•temeljev (strojno) 0,55 h/m^3 17,05 €/m^3 
•stebri (strojno) 1 h/m^3 18,92 €/m^3 
•plošče (strojno) 1,2 h/m^3 19,69 €/m^3 
•stopnice (strojno) 1 h/m^3 27,61 €/m^3 
razopaževanje 0,28 h/m^2 / 
 zasipavanje+ nabijanje 0,0335 h/m^3 7,15 €/m^3 
zidanje zidov 2,9 h/m^3 48,84 €/m^3 
streha:     
•polaganje streš. kon. 0,62 h/m^2 35,33 €/m^2 
•pokrivanje z deskami 0,28 h/m^2 12,40 €/m^2 
•letvanje streš. kon. 0,16 h/m^2 9,58 €/m^2 
•polaganje kritine 0,4 h/m^2 10 €/m^2 
suhomontaža:     
•vhodna vrata 1,5 h/KOS 37,18 €/KOS 
•garažna vrata 2,2 h/KOS 45,1 €/KOS 
•okna 0,8 h/KOS 27,06 €/KOS 
•sobna vrata  1,5 h/KOS 32,45 €/KOS 
toplotna izolacija (zid) 0,17 h/m^2 20 €/m^2 
toplotna izolacija (streha) 0,2 h/m^2 4,51 €/m^2 
grobi in fini omet zidov 
grobi    0,35 h/m^2        
fini       0,3   h/m^2  
10,12 €/m^2 
tlaki:     
•hidroizolacija (bitumen) 0,1 h/m^2 4,07€/m^2 
•toplotna izolacija 0,15 h/m^2   
•estrih 0,9 h/m^2 10,12 €/m^2 
•keramika 1,25 h/m^2 15 €/m^2 
•parket 0,67 h/m^2 10 €/m^2 
pleskanje sten 0,24 h/m^2 2,8 €/m^2 
pleskanje stropov 0,2 h/m^2 2,8 €/m^2 
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4.1  Terminski plan 
 
Terminski plani služijo kot osnova za izdelavo spremljajočih planov, organizacijske ukrepe, 
pravočasno izvajanje del in kot sredstvo časovne kontrole izvajanja del. [10] 
 
S terminskimi plani določamo: 
 termine za izvršitev aktivnosti 
 zaporedje izvajanja aktivnosti 
 usklajeno izvajanje aktivnosti [10] 
 
Pri izdelavi terminskih planov sem grajenje objekta razdelil na posamezne aktivnosti: 
 izkopi, nasutje  
 opaževanje, armiranje, betoniranje, razopaževanje 
 zidanje notranjih in zunanjih zidov ter fasada 
 izdelava stopnic 
 izdelava strehe  
 vgradnja oken in vrat 
 električne in vodovodne inštalacije 
 tlaki in ometi 
 slikopleskarska dela 
 sanitarna oprema 
 
Aktivnosti se izvajajo na določeni lokaciji objekta, zato sem objekt razdelil na posamezne 
etaže: temelj, pritličje, mansarda in ostrešje. Tako npr. izdelava temeljev poteka na temeljni 
etaži, streha se gradi na ostrešni etaži, imamo pa aktivnosti, ki so prisotne na večih ali celo na 
vseh etažah npr. električne in vodovodne inštalacije. 
 
Terminske plane izdelujemo grafično s pomočjo naslednjih tehnik: 
 gantogramska ali blokovna tehnika 
 ciklogramska ali taktna tehnika 
 ortogonalna tehnika 
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 tehnika mrežnega planiranja [10] 
4.1.1 Ciklogramska tehnika 
 
Rezultat ciklogramske tehnike terminskega planiranja so ciklogrami, ki na preprost način 
grafično prikazujejo rešitve terminskega planiranja. Ciklogrami ponazarjajo zaporedna dela s 
premicami in daljicami, katerih naklon se spreminja glede na trajanje dela. Večji kot je naklon 
aktivnosti, v tem krajšem času se mora delo izvršiti. Na osnovi ciklogramov je možno gradnjo 
zelo enostavno spremljati, kjer lahko hitro ugotovimo zamude ali prehitevanje pri izvajanju 
del. Za izdelavociklogramov uporabljamo koordinatni sistem, kjer horizontalna os predstavlja 
časovne enote, vertikalna pa delovne odseke. [10] 
4.1.2 Gantogramska tehnika 
 
Podobno kot pri ciklogramski tehniki, tudi pri gantogramu uporabimo koordinatni sistem. 
Horizontalna os predstavlja čas, vertikalna os pa aktivnosti. Kot rezultat gantogramske 
tehnike planiranja dobimo t.i. gantogram. 
 
Iz gantograma je razvidno, kako si aktivnosti časovno sledijo, koliko časa je za posamezno 
aktivnost na razpolago, čas izvršitve aktivnosti, ter kako se nekatere aktivnosti prekrivajo. 
[10] 
 
Gantogrami so smiselno uporabni tudi za izdelavo dinamično spremljajočih planov, npr. plana 
delovne sile, plana količin, mehanizacije in plana finančnih sredstev. Razlika je le v tem, da 
na vertikalno os koordinatnega sistema ne nanašamo dejavnosti, temveč delovno silo, 
mehanizacijo, glavne materiale ali finančna sredstva. [10] 
4.1.3 Mrežna tehnika 
 
Glavna prednost mrežnih tehnik planiranja je v tem, da je možno ugotoviti tista dela 
(aktivnosti), od katerih je odvisen rok izgradnje objektov. Imenujemo jih kritična dela, njihov 
redosled izvajanja pa kritična pot. 
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Ta tehnika je uporabna pri optimizaciji terminskega plana, s katero lahko dosežemo 
maksimalno možno kontinuiranost zaposlitve delovne sile in uporabo strojev in opreme. To 
dosežemo s premikanjem nekritičnih aktivnosti tako, da se z večkratnim poizkusom 
približamo optimumu. Rezultat mrežne tehnike je terminski plan v obliki mrežnega diagrama 
s kritično potjo. Aktivnosti so lahko predstavljene s puščicami – puščični mrežni diagram, ali 
pa s kvadrati. [10] 
 
4.2 Izdelava terminskega plana 
 
Ob zagonu Vico Control se odpre  nastavitveno 
okno, kjer vnesemo osnovne podatke o projektu. 
Tu nastavimo tudi datum začetka gradnje objekta 
in predviden datum za dokončanje projekta, kot 
tudi trajanje delovnika in denarno enoto. Moje 
nastavitve so prikazane v začetnem nastavitvenem 
oknu programa na sliki 31.  
 
Izdelava terminskega plana se nadaljuje v 
delovnem okolju (ang. Flowline view, slika 32) 
programa  v katerem sem vnašal in urejal 
aktivnosti, ki tvorijo terminski plan modela. 
Delovno okolje je potrebno pred uporabo urediti, 
da ustreza zahtevam projekta. Na levi strani imamo 
vertikalno os, ki sem jo razdelil na lokacije kjer se 
bo delo izvajalo. V mojem primeru so to 4                          
lokacije in sicer temelj, pritličje, mansarda ter ostrešje s streho. Na vrhu delovnega okolja pa 
sem horizontalno os uredil tako, da prikazuje čas v koledarski obliki. Koledar v terminskem 
planu lahko še dodatno uredimo in nastavimo proste dni in praznike, ki bodo obarvani s sivo 
barvo v terminskem planu. Na teh mestih se delo prekine in nadaljuje na naslednjem belem 
polju. Sam sem nastavil nedelje za dela proste dni in v času izvajanja aktivnosti nisem naletel 
na praznike, ki bi spremenili časovni potek aktivnosti. 
Slika 31- Začetno nastavitveno okno 
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Aktivnosti sem vnašal ročno, obstaja pa tudi možnost avtomatskega uvoza količin, katere 
nisem uporabil. Aktivnosti sem vnašal z orodjem, ki je prikazan kot svinčnik. Ko svinčnik 
aktiviramo narišemo aktivnost v belo polje s črto, ki predstavlja dejavnost v terminskem 
planu. Na črti piše ime dejavnosti in številka, ki predstavlja količino delovne sile zadolžene za 
izvajanje aktivnosti.   
 
Ko sem vnesel vse predvidene aktivnosti jih je bilo potrebno podrobneje definirati in jim s 
tem dodati »volumen« dela. Podrobno definiranje aktivnosti  opravljamo v nastavitvenem 
oknu programa, za vsako aktivnost posebej, ki ga aktiviramo z dvoklikom na črto katera 
predstavlja aktivnost in klikom na add/edit quantities. Na sliki 33 je primer definiranja 
aktivnosti (opaževanje) iz modela. V tem oknu vstavljamo količine v izbrano aktivnost na 
izbrano lokacijo ter dodajamo normative in ceno dela. V stolpcu name so naštete dejavnosti, 
ki tvorijo aktivnost skozi celoten model. Naslednji stolpec Comsumption hours/units je 
namenjen vnašanju normativov, ki imajo vpliv na čas aktivnosti. Sledi stolpec z stroškovno 
oceno dela. Ta ocena je osnova za peto dimenzijo modela. Za definicijo aktivnosti je potrebno 
še definirati količine dela na lokacijah. Same količine sem vnesel na osnovi modela iz 
programa ArchiCAD.  Količine sem direktno vnašal v nastavitveno okno, ki je kot primer 
Slika 32 - Delovno okolje Vico Control (flowline view) 
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prikazano na sliki 33. Popis materialov in njihovih količin je že opisan na strani 30 in popis 
teh je dodan v priloge. 
 
 Kot je iz slike 33 razvidno je večina opaževanja v temeljni lokaciji medtem, ko je v mansardi 
opaževano samo nekaj stebrov.  Ostrešje je leseno v celoti in zato v lokaciji ostrešja s streho 
ni navedenih količin za opaževanje. Na podoben način je potrebno podrobno definirati vse 
predvidene aktivnosti. 
 
Slika 33 - Okno za vnos podatkov, ki definirajo aktivnost 
                                                                                                                                                                     
Sedaj ima program zadosti podatkov da določi ceno aktivnosti in trajanje aktivnosti, ki jo 
opravlja ena delovna sila. Za definiranje delovne sile ponovno dvokliknemo na črto, ki 
predstavlja aktivnost in odpremo podokno pod ukazom resources.  S trenutnimi nastavitvam 
in dodajanjem delovne sile je aktivnost pet dimenzionalno modelirana, vendar moramo pri 
podajanju delovne sile biti pozorni, da ostanemo v mejah izvedljivega in produktivnega v 
realnem svetu.  Produktivnost je definirana kot razmerje med fizično količino gradbenih 
izdelkov in za njihovo proizvodnjo porabljenega delovnega časa. V virtualnem svetu lahko s 
povečevanje delovne sile produktivnost dvigujemo neomejeno, kar pa seveda v realnem svetu 
nima smisla. Za primer montaže okna, ki je aktivnost, katero optimalno morata opravljati 2 
delavca in skupaj lahko po normativu uporabljenem v mojem modelu vgradita eno okno v 24 
minutah, med tem ko v virtualni gradnji lahko predpišemo vgradnji enega okna 10 delavcev in 
dobimo rezultat produktivnosti 4 minute in 48 sekund za vgradnjo enega okna. Ta rezultat je 
potrebno oceniti, če je izvedljiv v realnem svet, ker 10 delavcev na enem navadnem oknu  
pomeni da si bodo delavci v napoto in tolikšna produktivnost nebo dosežena in lahko pomeni 
samo finančno izgubo za izvajalca. 
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Za boljšo preglednost števila delovne sile sem izdelal histogram delovne sile s programom 
Vico Control (slika 30). Histogram je sestavljen iz dveh osi in sicer iz časovne osi oziroma 
horizontalne osi, ki je prilagodljiva z nastavitvami in ima možnost prikazovanja  let, mesecev, 
tednov, dnevov ter ur in vertikalne osi, ki prikazu število delovne sile. Histogram se 
avtomatizirano posodablja z vnašanjem delovne sile v nastavitvenem oknu resources. V tem 
oknu dodajamo nove delovne skupine in jih imenujemo, kot želimo da so prikazane v legendi 
histograma, ki je prikazana na dnu histograma.  
Iz histograma je razvidno, da se vedno neka aktivnost izvaja na objektu, zato menim da je 
terminski plan dobro časovno optimiziran. Opaziti je tudi da je maksimalno število delavne 
sile na tem objektu 22. Sprva se zdi ta številka previsoka za takšen objekt in morda daje 
občutek gneče na objektu, vendar se mi zdi zaporedje aktivnosti na lokacijah in število 
delovne sile izvedljivo. Te aktivnosti ki so posledica maksimalnega števila delovne sile so 
ometavanje stropov in notranjih sten (svetlo modra barva), vgrajevanje konstrukcijskega 
sklopa tlakov (temna modra barva) in pleskanje sten (svetlo vijolična barva). 1. oktobra se 
prične aktivnost ometavanja v pritličju in traja do 8. oktobra ter se nemudoma prestavi 
Slika 34 - Histogram delovne sile 
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aktivnost v višje nadstropje. Tlaki se začnejo vgrajevati v pritličju 10. oktobra oziroma 2 dni 
po tem ko so stene in stropi v pritličju že ometani. Aktivnost vgradnje tlakov se v pritličju 
konča 14. oktobra in naslednji dan se že začne pleskanje sten in stropov. Podobno je v prvem 
nadstropju, kjer se ometavanje prične 8. oktobra in konča14. oktobra, nato se prične v tem 
nadstropju vgradnja tlakov 15. oktobra in konča 17. oktobra kateri sledi 18. oktobra pričetek 
pleskanja, ki se konča 22. oktobra.  
 
V mojem terminskem planu je trajanje aktivnosti prikazano z naklonom črt, ki predstavljajo 
aktivnost. Naklon aktivnosti je odvisen od količine dela na posamezni lokaciji, ter od količine 
delovne sile in njihovih normativov. Če aktivnost izvaja večje število delavcev oz. je potrebna 
manjša količina vgradnje bo naklon večji, kar pomeni da bo aktivnost prej končana. Slika 31 
prikazuje trenutni rezultat terminskega plana z vsemi definiranimi aktivnostmi, normativi, 
cenami in količinami za izgradnjo. 
Terminski plan v tej fazi nima smisla, ker so aktivnosti naključno nametane in delo ni 
kontinuirano povezano. Dober terminski plan mora imeti aktivnosti smiselno povezane z 
odvisnostmi tako, da zagotavlja čim krajši in učinkovit čas gradnje. Pri povezovanju 
aktivnosti z odvisnosti imam na izbiro standardne povezave, kot so FS, SF, FF, SS in SS-FF. 
 Slika 35 - Definirane aktivnosti v terminskem planu 
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Program  omogoča tudi nastavitve zamikov pri izbrani vrsti odvisnosti. Izkazalo se je da je 
najbolj primerna in pogosta oblika povezave v mojem modelu FS. 
 
Odvisnost FS (angl. finish to start) pomeni, da se mora prva aktivnost končati, da se naslednja 
aktivnost lahko prične. Kot primer FS vezave lahko vzamemo odvisnost opažanja in 
betoniranja, kjer ne moremo začeti z betoniranjem, dokler ne dokončamo z opažanjem. 
 
Aktivnostim sem določil prisilno kontinuiranost in nadaljevanje z naslednjo aktivnostjo takoj, 
ko je možno. Po vseh dosedanjih nastavitvah ima terminski plan že uporabno obliko, vendar 
me je zmotilo,da se nekatere aktivnosti ne dokončajo isti dan kot se začnejo. Kot primer me je 
zmotilo začetek betoniranja na eni lokaciji in nadaljevanje iste aktivnosti na isti lokaciji 
naslednji dan. Ko betoniramo recimo ploščo jo moramo isti dan dokončati, ker naslednji dan 
reološki pogoji betona ne zagotavljajo kvalitete sprijemanja dveh slojev betona. Da sem se  
izognil tem neprimernim prekinitvam aktivnosti sem povečal produktivnost s povečanjem 
delovne sile pri problematičnih aktivnostih.  
 
 
Slika 36 - Dokončan terminski plan 
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4.3 Optimizaciji terminskega plana 
 
Pred optimizacijo terminskega plana je bil predviden čas izgradnje tega objekta daljši za 
skoraj en mesec. Nekajkrat se je v terminskem planu pojavilo stanje, ko se niso izvaja 
nikakršna dela na objektu iz različnih razlogov kot so neprimerno zaporedje aktivnosti ali 
slaba izbira tehnologije gradnje, ki posledično ne dovoljuje kontinuiranega nadaljevanja 
drugih delovnih aktivnosti. 
 
 Prav tako so bila prevelika nihanja v delovni sili, kar izvajalcu otežuje posel, če nima zadosti 
dela za vse svoje delavce skozi celoten projekt. Pri aktivnosti betoniranja pa se je pokazala 
nepravilnost in sicer je aktivnost bila označena, da se prične pred koncem izteka delovnika in 
nadaljuje naslednji dan. 
 
 Takšna prekinitev betoniranja in nadaljevanje naslednji dan se mi je zdela nesprejemljiva 
zaradi zagotavljanja kvalitete vgrajenega betona kot celota. Za optimizacijo terminskega plana 
sem se za pomoč obrnil tudi na izvajalca tega objekta, ki mi je s svojimi bogatimi izkušnjami 
svetoval najboljše zaporedje delovnih aktivnosti ter tudi katere aktivnosti se lahko izvajajo 
istočasno na različnih lokacijah. 
 
 Večini aktivnostim sem nastavil, da se začnejo takoj ko bo to mogoče in s tem zagotovil 
kontinuirano izvajanje oziroma izvajanje brez premorov. Poiskal sem tudi najboljše 
tehnologije izvajanja aktivnosti ter s tem spremenil normative aktivnostim posledično povišal 
produktivnost oziroma skrajšal potreben čas za izgradnjo objekta. Delovne skupine sem 
optimiziral glede na stroko kateri pripadajo.  
 
Večino časa je aktivna delovna skupina štirih tesarjev na objektu, pridobijo pa tudi še dodatne 
štiri delavce, ki zagotovijo da je betoniranje plošč končano dan prej kotprične nova etapa dela, 
tako da je zagotovljena kontinuirana uporaba delovne sile. Z optimizacijo terminskega plana 
sem zagotovil najkrajši možen čas gradnje in kakovost izgradnje. 
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5 REZULTALI IN UPORABA 
 
Z dokončanim terminskim planom je moj 5D model pripravljen za uporabo. Uporaba 3D BIM 
modela je mogoča že v začetnih fazah načrtovanja pri idejnem projektu. Na začetku projekta, 
ko še ni dorečeno kako bo objekt konstruiran je investitor tisti, ki izraža želje in zahteve 
objekta. S 3D modelom mu lahko lažje predstavimo objekt z vseh strani, kot tudi pokažemo 
uporabnost in izgled notranjih prostorov s 3D prerezi. Imamo tudi možnost hitrega 
popravljanja in prilagoditev modela investitorjevim zahtevam. 
 
 Dobra virtualna predstavitev 3D modela je veliko hitrejša in učinkovitejša v primerjavi s 
starejšimi  metodami predstavitev, kjer je zamudno fizično prilagoditi 3D model zahtevam 
investitorja in ta dobra virtualna predstavitev lahko prepriča investitorja, da nam zagotovi 
posel. 3D model je uporaben skozi celoten proces planiranja in tudi gradnje. Iz 3D modela 
sem hitro generiral načrte za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), prav tako 
lahko v samem času izgradnje, če pride do kakšnih pomanjkljivostih v načrtih zaradi katerih 
bi gradnja zastala, lahko na podlagi modela ustvarim poljubne prereze ali posodobimo 
trenutne načrte s potrebnimi podatki v parih minutah in s tem prekinemo nepotrebne zastoje 
gradnje. 
 
 Iz 3D modela sem prav tako dobil popis vseh potrebnih elementov in količine, ki so potrebne 
za izgradnjo modela. S tem popisom lahko hitro naročimo ali pa zaprosimo za ponudbo 
dobave elementov kot so vrat z podboji, okna, elementi v ostrešju… Ugotovil sem, da ima 
ArchiCAD tudi omejitve pri uporabi. Program ne omogoča podrobnega modeliranja kot so: 
vezna sredstva (žeblji in vijaki), podrobnosti pri finalnih slojih (letvice) ipd.  
 
Rezultat 4D modela je čas gradnje objekta, ki je v mojem primeru od 4. avgusta do 25. 
oktobra istega leta. To pomeni da se 4. avgusta začnejo izkopi in 25. oktobra je možen vnos 
pohištva v stanovanjski objekt in bivanje v tem objektu. Uporabnost 4D BIM pa je večja kot 
samo predvideti čas, kdaj bo gradnja končana. Z izdelanim terminskim planom sledimo 
napredku gradnje in imamo v naprej napovedane aktivnosti s količinami materialov, delovno 
silo ter povezavo med aktivnostmi. Če v času gradnje pride do nepredvidenih zamud, kot so 
neprimerni delovni pogoji (dež, neprimerne temperature…) ali pa izguba deleža delovne sile 
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zaradi bolezni lahko te podatke vnesemo v terminski plan in dobimo podatek za koliko se nam 
izgradnja podaljša.  
 
Od tu naprej lahko ukrepamo na različne načine, da spravimo čas gradnje nazaj v območje 
delovnega roka. Najbolj očiten pristop bi bil na račun delovne sile, ali najamemo novo 
dodatno delovno silo, ali pa stari delovni sili povečamo delovnik in tako poskušamo ujeti 
delovni rok. Morda zadnji ukrep ni najbolj primeren, ker preobremenitev delovne sile lahko 
privede do napak ali pa tudi do nesreč, kar bi še bolj ogrozilo delovni rok, zato je smiselno 
poiskati tudi kakšen drug način pospešitve gradnje, kot recimo nov oziroma drugačen 
tehnološki pristopi h gradnji. 
 
5D BIM je tesno povezan z terminskim planom, ker so v njem navedeni podatki za 
stroškovno oceno. Rezultat stroškovne ocene je prikazan v Vico programu kot odtok denarja 
oz. ang. Cash Flow in sicer znaša 110 000 €. Ta rezultat pa še ni končen, ker zajema samo 
stroške dela. Potrebno je upoštevati še stroške nabave materialov za izgradnjo objekta, ki pa 
jo je težje določiti, ker je pogojena z željami kvalitete materialov, ki jo izrazi investitor. Ob 
predpostavki, da so vgrajeni materiali srednjega cenovnega razreda sem sestavil tudi cenovno 
oceno materialov, ki znašajo 71472 €. Skupaj bi sama gradnja objekta stala 181472 €. 
Stroškovna ocena je uporabna tudi kot informativni predračun na podlagi katerega se 
investitor odloči ali bo investiral svoj denar v projekt. Sam prikaz Cash Flow pa je 
skonstruiran tako, da prikazuje kako se strošek gradnje spreminja s časom skozi samo gradnjo 
objekta in omogoča investitorju vpogled kdaj in koliko denarja mora imeti pripravljenega v 
določeni fazi gradnje. To omogoča investitorju lažjo organizacijo glede morebitnih posojil in 









Nadarević, D. 2015 Primer izdelave modela 5D BIM                                                                                            49 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo                       .                                 
6 DODATNE PREVERBE  
 
V času izdelave diplomskega dela sem z raziskovanjem koncepta BIM spoznal kako razširjen 
je BIM v gradbeništvu in koliko programske opreme podpira BIM tehnologijo, zato sem svoj 
model preizkusil še v drugi programski opremi. Odločil sem se za dodatne preverbe modela v 
programih Tekla BIM sight, Solibri Model Viewer in Navisworks Manage 2014. Za uporabo 
istega modela v drugih BIM programih sem moral samo shraniti model v ArchiCADu kot .Ifc 
datoteko in jo uvoziti v drug program. Ifc datoteke podpira več kot 150 BIM aplikacij.  
 
Tekla BIM sight je namenjen iskanju konstrukcijskih težav modela. Ponuja vrsto opcij 
prikazovanja modela v celoti, po prerezih ali pa izoliranih elementov modela. Tak način 
pogleda  nam omogoča hitro zaznavanje konstrukcijskih napak, kot so: nesklenjeni elementi, 
neprimerne dimenzije za uporabo objekta, trki različnih inštalacijskih elementov kot tudi 
konstrukcijskih elementov, armature, ipd.  
 
Vse opažene napake lahko zabeležimo v programu pod opombe, ki so tudi vizualno povezane 
s samo napako in jih tako označimo za podrobnejšo analizo ali odpravo same napake. Iskanje 
trkov lahko izvedemo tudi avtomatsko z ukazom preverjanje konfliktih trkov (ang. clash 
conflict check) ter jih prav tako označimo kot potrebno za podrobnejšo analizo ali odpravo 
napake. Z odpravo napak v fazi načrtovanja se izognemo napakam, ki bi bistveno upočasnile 
gradnjo ali jo celo popolnoma ustavilo, s tem pa bi podjetje trpelo velike finančne izgube 
zaradi zamud in popravljanja v fazi gradnje. 
 
Menim da je uporaba takšnega programa zelo priporočena še posebej na večjih objektih kjer 
se morebitne napake skrivajo v obsežnem volumnu modela. Moj model objekta ni 
kompleksen in ne vsebuje inštalacij ali armature vendar je program Tekla BIM sight vseeno 
našel številne trke konstrukcijskih elementov.  
 
Predvsem je slo za trke stebrov z zidovi in ostrešja s streho vendar se je število trkov 
zmanjšalo na 4, ko sem zmanjšal kriterije občutljivosti, ker so se mi zdeli za tak model 
prestrogi. Predhoden kriterij je bil nastavljen na 0 mm katerega sem nato nastavil na 1 cm kot 
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Med uporabo Solibri Model Viewer aplikacije sem ugotovil, da je zelo podoben Tekli BIM 
sight aplikaciji saj je prav tako namenjen pregledovanju napak v modelu, kot so trki inštalacij 
in konstrukcijskih elementov.  
 
V razdelku preverjanje (ang. Checking) sem dodal kriterije iz mape RuleSets po katerih je 
aplikacija omogoča pregled modela. Po zagonu pregledovanja nam program sam označi 
kritičnost napak z različnimi barvami v tri kategorije: (1) rdeča za potencialno kritične 
napake, (2) oranžna za potencialno srednje kritične napake in (3) rumena kategorija za 
potencialno ne kritične napaka. Vsako napako si lahko posebej ogledamo v pogledu 3D iz 
različnih pogledov in ocenimo ali je potrebno napako odpraviti. Aplikacija nam ponudi tudi 
lasten opis napake, ki ga lahko uporabimo lahko pa napake za kasnejšo odpravljanje. V 
mojem modelu je aplikacija našla kar nekaj napak, kjer se elementi prekrivajo. 
 
Slika 37 - Tekla BIM sight 
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 Ko sem modeliral objekt v ArchiCADu sem pilote vtisnil 20 cm v peto pasovnega temelja ne 
da bi odstranil delež temelja katerega zasede pilot. Napaka je predstavljena v sliki 38, kjer se 
jasno vidi kako konec pilota zaseda prostor v temelju. Menim da ta napaka ni kritična in da 
nebi povzročila nikakršnih zastojev gradnje. 
 
 Program me je navdušil tudi z enostavno navigacijo po elementih skozi model. Na levi strani  
je v drevesni strukturi nastavljeno navigacijsko polje, ki nam omogoči izbiro katerega koli 
elementa v modelu, hkrati pa se nam v pogledu 3D prikazuje lokacija elementa in spodaj pod 
navigacijskem poljem se izpisujejo vsi podatki o izbranem elementu: podatki o identifikaciji 
elementa, lokaciji elementa, količinah elementa, material elementa in odnosih elementa.  
 
Menim da je takšna predstavitev elementov v modelu hitra in enostavna za uporabo tudi v 
kasnejših fazah gradnje, če nas zanimajo kaki detajli o določenem elementu, pa teh podatkov 
nimamo v projektni dokumentaciji. 
 
 
Slika 38 - Solibro Model 
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Navisworks Manage 2014 je še eden od pregledovalnikov BIM tehnologije s katerim sem 
pregledal svoj model. Aplikacija je enostavna za uporabo vendar kljub temu zelo učinkovita. 
Po zagonu pregleda modela je aplikacija zaznala 81 konstrukcijskih trkov. Po natančnem 
pregledu rezultatov sem ugotovil, da so večje napake v ostrešju, kjer se prekrivajo ostrešje in 
streha ali zid, kar pomeni da dve telesi zasedata isti prostor v modelu.  Večina napak je 
prekrivanje konstrukcijskih elementov v obsegu 2 do 3 cm. Eno od teh napak sem izpostavil v 
sliki 39, kjer aplikacija prikazuje trk oziroma prekrivanje dveh elementov. Gre za prekrivanje 
stopnic ter zidu pod stopnicami. Stopnice so označene z rdečo barvo in zid je označen z 
zeleno barvo, ostali elementi modela so zamegljeni za boljši prikaz napake in sicer gre za 
prekrivanje v obsegu 2 cm.   
 
Po zaznavanju napake nam program omogoča beleženje komentarja te napake tako, da 
kasneje lahko popravljamo napako v prvotnem programu za modeliranje, s tem pa se 
izognemo večjim težavam v času izgradnje. 
 
Naviswork Manage omogoča veliko več, kot samo zaznavanje napak. Aplikacija omogoča 
pregledovanje modela po prerezih ali izoliranih elementih ter s tem ponuja boljše 
razumevanje detajlov v modelu. S aplikacijo lahko določimo količine materiala ter na podlagi 
Slika 39 - Prikaz prekrivanja elementov v Naviswork Manage 
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teh izdelamo terminski plan gradnje. Z izdelanim terminskim planom lahko zaženemo 
simulacijo gradnje ter tako virtualno preverimo izvedljivost gradnje ali pa predstavimo način 
in tehnologijo gradnje izvajalcu ter s tem izboljšamo njegovo razumevanje gradnje in 
zmanjšamo možnosti za napake ali zamude.  
 
Naviswork Manage ponuja tudi prikaz objekta z realistično navigacijsko simulacijo (slika 40) 
, ki omogoča realistično gibanje po modelu in tako prikaže raziskovanje objekta še preden se 
gradnja prične. Pred pričetkom gradnje lahko s programom zaženemo tudi logistične 
simulacije (slika 41) na modelu gradbišča in kot primer določimo optimalen položaj za dvižne 
žerjavi ali zagotavljanje zadostnega prostega prostora z okoliškimi objekti, topografijo ali 
začasnimi zgradbami. V integraciji z terminskim planom lahko predvidimo kdaj bodo 
dostavljeni materiali in v simulaciji obratovanja gradbišča določimo kje bomo skladiščili 
material do uporabe, tako da ne predstavljajo ovire ali nevarnosti v času gradnje. Izvedemo 
lahko tudi simulacije vzdrževalnih del ter tako zagotovimo kakovostno uporabo objekta. 
 
Slika 40 - Realistična simulacija 
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Slika 41 - Logistična simulacija gradbišča 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Model 5D, ki sem ga izdelal vsebuje vse geometrijske komponente, pripisan j etudi čas, ki je 
potreben za gradnjo in ocena stroškov. Model 5D bi lahko nadgradil z izvlečki armature ter 
pozicijskimi armature, ter bi tako dobil točne količine armature. Model bi lahko nadgradil tudi  
z novo, šesto dimenzijo, ki je navadno dostavljena lastniku, ko je gradbeni projekt pripravljen, 
da se zaključi. 
 
6D BIM model je popolnjen z vsemi potrebnimi informacijami izvedenih del (PID) in 
sistemih stavbe, kot so podatki o izdelkih s podrobnostmi, vzdrževanje / obratovalnimi 
navodili, specifikacijami, fotografijami, garancijski podatki, spletne povezave do izdelkov, 
spletnih virov, informacij proizvajalec in kontaktov, itd. Natančnost 6D BIM pomaga pri 
obratovanju in vzdrževanju objekta v njegovem celotnem življenjskem ciklu. [11]   
 
Celotno modeliranj e se je izkazalo za bolj zahtevno, kot sem si na začetku predstavljal. 
Naučil sem se veliko novih stvari, kot so:  pravilni postopki modeliranja, materiali, ki se 
uporabljajo, kako so podrobneje sestavljeni konstrukcijski sklopi, pridobil sem boljši vpogled 
v prostorsko predstavo o objektu, tudi o njegovi strukturi in nosilnem sistemu, prav tako sem 
spoznal nove tehnike gradbenih del in sam časovni potek gradnje ter ustrezne normative.  
 
Spoznal sem novo programsko opremo, ki omogoča kakovostno vodenje projektov in kako 
pomembno je modelno planiranje pri obsežnejših projektih, predvsem za zagotavljanje 
optimizacije in kakovosti izvedbe objekta.  Spoznal sem tudi pomen zmogljive strojne 
opreme, ki lahko omogoča hitro in enostavno modeliranje in analize obsežnih modelov. Na 
prvi pogled se mnogi modeli zdijo enostavni, vendar se v njih nahaja ogromno podatkov, ki 
jih mora računalnik interpretirati. 
 
 Vsekakor se zavedam, da prihodnost gradbeništva temelji na takšni in podobni programski 
opremi in bom vesel če bom imel možnost uporabljati takšno programsko opremo v svoji 
prihodnosti kot inženir. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Načrti arhitekture 
 Tlorisi 
 Prerezi 
 Fasadni pogledi 
 
Priloga B: popisi 
 Popis materiala 
 Popis cen materiala 
 Popis prostorov 
 
Priloga C: Terminski plan 
 Ciklogram 
 Gantogram 
 Mrežni terminski plan 
 Histogram delovne sile 
 Cash-flow 
 
